

# INFORME DE AVANCE DE SERVICIOS

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Cliente</b>           | Nueva Vicentin S.A.      |
| <b>Período facturado</b> | Septiembre 2026          |
| <b>Fecha</b>             | 30 de Septiembre de 2026 |

Durante septiembre se continuó con el acompañamiento técnico del proyecto de trazabilidad operativa de camiones y con el análisis de información para los Comités de Seguridad y de Eficiencia Logística. En el período se realizaron los comités de las cuatro semanas del mes, elaborados con la información generada por el sistema.

La infraestructura de cámaras de Ricardone y San Lorenzo continuó en etapa de mantenimiento y puesta a punto, con revisión periódica de la calidad de lectura en cada punto. Continúa pendiente la instalación del punto S10 de Ricardone, debido a que el sector no cuenta con red ni suministro eléctrico. La provisión de esta infraestructura deberá ser resuelta por Vicentin para poder avanzar con la instalación.

En el Comité de Eficiencia Logística se incorporó la medición de tiempos por tramo de cada circuito, dentro de Ricardone, en el traslado entre plantas y dentro de San Lorenzo, desagregada por día y por franja horaria. Esto permite identificar con precisión en qué punto del recorrido se concentran las demoras. También se sumó el análisis de la actividad de los volcables del puerto y de la utilización de cada calle de calada.

En el Comité de Seguridad se estudiaron los casos de anomalías detectados por el sistema, como camiones que no cumplen el circuito asignado, dobles ingresos, descargas en un punto distinto del previsto y demoras en el traslado entre plantas. Cada caso se analizó a partir de la evidencia de las cámaras y de los registros de movimientos, para diferenciar los incumplimientos reales de las situaciones operativas justificadas.

También se amplió el análisis de operativos específicos. Se incorporaron el seguimiento del transile de soja desde los silos de Ricardone a los volcables del puerto y la medición de tiempos del movimiento de pellets.

## Resumen de los comités del mes

### Comité del 04/09 · semana del 27/08 al 02/09

**Logística.** Se analizaron 4.428 camiones descargados. El circuito de soja Ricardone → San Lorenzo registró un tiempo medio puerta a puerta de 379 minutos, con la espera concentrada en Playa 1 de Ricardone y en Playa OSL de San Lorenzo. El operativo de pellets movió 21.690 toneladas en 723 camiones. Se presentó por primera vez la utilización semanal de la calada: la calada sólida de Ricardone operó el 82 % de las horas de la semana.

**Seguridad.** Se analizaron diez casos del 27/08 al 31/08: seis dobles ciclos de soja, dos camiones con primer ingreso por la terminal (soja y girasol), un camión que volvió a Ricardone y un doble ingreso de girasol en Ricardone.

### Comité del 11/09 · semana del 03/09 al 09/09

**Logística.** Se analizaron 3.107 camiones descargados. El tiempo medio puerta a puerta de soja fue de 276 minutos. Se incorporó el bloque de actividad de volcables del puerto, con 2.253 descargas en la semana, concentradas en las volcables 2 y 5. El operativo de pellets movió 11.520 toneladas entre el 03/09 y el 05/09.

**Seguridad.** Se presentaron casos de doble ciclo, un camión que volvió a Ricardone después de descargar y recorridos de pellet por la calle interna de San Lorenzo. Se incorporó el seguimiento de demoras en el traslado entre plantas mayores a 30 minutos, que se concentraron en la madrugada del 03/09 al 04/09.

#### **Comité del 18/09 · semana del 10/09 al 16/09**

**Logística.** Se analizaron 3.423 camiones descargados. El tiempo medio puerta a puerta de soja fue de 334 minutos, con Playa 1 y Playa OSL como principales puntos de espera. El operativo de pellets movió 5.550 toneladas en dos días. En el puerto se registraron 2.688 descargas, con la volcable 5 como la de mayor movimiento.

**Seguridad.** Se analizaron tres casos de doble ingreso, un primer ingreso por el puerto y tres camiones que descargaron en una volcable distinta de la asignada. Se identificaron 25 demoras en el traslado entre plantas, 21 de ellas en la madrugada del 12/09.

#### **Comités del 25/09 y 28/09 · semana del 17/09 al 23/09**

**Logística.** El tiempo medio puerta a puerta de soja fue de 303 minutos, y la espera en Playa 1 de Ricardone bajó a 89 minutos, el valor más bajo desde junio. Se presentó por primera vez el transile de soja desde los silos de Ricardone al puerto, con 313 camiones. La calada sólida de Ricardone atendió 1.935 camiones, con las calles 3 y 4 concentrando la mayor parte del movimiento, y los volcables del puerto registraron 1.401 descargas. Se acompañó con un informe de estado general de la planta, que lee la semana contra la serie histórica desde junio.

**Seguridad.** Se presentaron tres camiones que llegaron al puerto, salieron sin descargar y volvieron a Ricardone, y cuatro descargas en una calle distinta de la declarada. Se incorporó el control de peso del transile de soja silos → puerto: en 327 viajes del 21/09 al 23/09 se pesaron 9.559,7 t al salir de Ricardone y 9.532,5 t al entrar al puerto, una diferencia de 27 t (0,29 %). Como 325 de los 327 viajes llegaron con menos peso, se planteó revisar el contraste de las dos balanzas.

#### **Principales avances del período**

- Se realizaron los Comités de Seguridad y de Eficiencia Logística de las cuatro semanas del mes.
- En el Comité de Seguridad se estudiaron los casos de anomalías e incumplimientos de circuito, validando cada uno con la evidencia de cámaras y registros.
- Se elaboró un informe semanal de estado de planta, que compara la semana con la serie histórica desde junio.
- Se incorporaron a los comités los tiempos por tramo de los circuitos, desagregados por planta, día y franja horaria.
- Se incorporó el seguimiento del transile de soja entre los silos de Ricardone y el puerto.
- Se avanzó en una vista en tiempo real del estado de planta, con la ubicación de camiones por sector.
- El punto S10 de Ricardone continúa pendiente por falta de infraestructura eléctrica y de comunicaciones, cuya provisión deberá ser definida por Vicentin.

---

**Firma / conformidad**